Tidsplan for altanmontage SAGSNAVN

Id	ADRESSE	TEAM-nr.	Antal arbejdsdage	Startdato	Slutdato
1	Opstart byggeplads og modtagels af matriealer		4 dage	ma 26-06-23	to 29-06-23
2	Montering af dør og altan R 52		4 dage	ma 03-07-23	to 06-07-23
3	Flytning af platform		1 dag?	to 06-07-23	to 06-07-23
4	Montering af dør og altan R 59		3 dage	ma 10-07-23	on 12-07-23
5	Flytning af platform		1 dag?	on 12-07-23	on 12-07-23
6	Montering af dør og altan R 68		4 dage	ma 17-07-23	to 10-08-23
7	Flytning af platform		1 dag?	to 10-08-23	to 10-08-23
8	Montering af dør og altan R 73		2 dage	ma 14-08-23	ti 15-08-23
9	Flytning af platform		1 dag?	on 16-08-23	on 16-08-23
10	Montering af dør og altan R 84		2 dage	on 16-08-23	to 17-08-23
11	Flytning af platform		1 dag?	ma 21-08-23	ma 21-08-23
12	Montering af dør og altan R 95		3 dage	ma 21-08-23	on 23-08-23
13	Flytning af platform		1 dag?	to 24-08-23	to 24-08-23
14	Montering af dør og altan R 22		2 dage	ma 28-08-23	ti 29-08-23
15	Flytning af platform		1 dag?	on 30-08-23	on 30-08-23
16	Montering af dør og altan R 31		2 dage	ma 04-09-23	ti 05-09-23
17	Flytning af platform		1 dag?	on 06-09-23	on 06-09-23
18	Montering af dør og altan R 39		3 dage	ma 11-09-23	on 13-09-23
19	Flytning af platform		1 dag?	to 14-09-23	to 14-09-23
20	Montering af dør og altan R 40		3 dage	to 14-09-23	ti 19-09-23
21	Flytning af platform		2 dage	on 20-09-23	ma 25-09-23
22	Montering af døre og altaner R 46		6 dage	ti 26-09-23	on 04-10-23
23	Oprydning og udbedring af evt. mangler		3 dage	ma 09-10-23	on 11-10-23
24	Aflevering		1 dag?	to 12-10-23	to 12-10-23



Nr.	Adresse	Rum.	Nr.	Adresse	Rum.
R 52 =	Næsbyholmvej 1. 2.th	Køkken	R 22 =	Sandbygårdvej 9. 2.th.	Køkken
R 59 =	Bellahøjvej 110 1.th.	Værelse (køkken / alrum)	R 31 =	Sandbygårdvej 5. 1.	Køkken
R 68 =	Bellahøjvej 114. 2.th.	Værelse (køkken / alrum)	R 39 =	Sandbygårdvej 1. 1.tv.	Køkken
R 73 =	Bellahøjvej 116. 1.	Køkken	R 40 =	Næsbyholmvej 5. 1.	Værelse (køkken / alrum)
R 84 =	Bellahøjvej 122. 1.th.	Værelse (køkken / alrum)	R 46 =	Næsbyholmvej 5. 2.tv.	Værelse (køkken / alrum)
R 95 =	Annebergvej 2. 1.th.	Værelse			

Dato: fr 16-06-23

Byggeperiode		Oversigt		Inaktiv oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato			
Opdeling		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Manuel oversigt		Fremdrift			
Milepæl		Inaktiv milepæl		Kun varighed		kun start					

Estimeret tidsplan - Forbehold for ændringer, vejrlig og ekstraarbejde.