
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Bellahøjvej 118, 
3. tv. 

5 dage ma 12-08-19 fr 16-08-19

2 Bellahøjvej 118, 
3. th. 

5 dage ma 19-08-19 fr 23-08-19

3 Bellahøjvej 120, 
2. tv.

5 dage ma 26-08-19 fr 30-08-19

4 Bellahøjvej 122, 
3. sal

5 dage ma 02-09-19 fr 06-09-19

5 Annebergvej 6, 
2. tv.

5 dage ma 09-09-19 fr 13-09-19

6 Sandbygårdsvej 
19, 3. sal

5 dage ma 16-09-19 fr 20-09-19

7 Sandbygårdsvej 
9, 3. sal

5 dage ma 23-09-19 fr 27-09-19

8 Sandbygårdsvej 
7, 2. th.

5 dage ma 30-09-19 fr 04-10-19

s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s
33 34 35 36 37 38 39 40
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