

Notat

Strunge Jensen A/S
Rådgivende Ingeniører F.R.I

Solrød Center 29,
2. sal
Postboks 111
2680 Solrød Strand

Telefon 56 14 10 30
Telefax 56 14 52 30

A/S reg 176 704
VIR nr 12 56 57 71

www.strunge.dk

sags nr	vor ref	side	dato
07.093	JPN	1/3	27-04-2010

AB Solbjerg, altaner

Emne: Informationsskrivelse til beboere, som har bestilt altaner.

Arbejdet med opsætning af de nye altaner påbegyndes i uge 22 (mandag d. 31.05)

Dette medfører, at de berørte lejligheder i forinden skal have fjernet radiatorer, inventar og installationer i området, hvor de nye altandøre skal sidde.

Det er aftalt, at foreningen sørger for flytning af radiatorer, hvorimod beboeren selv skal sørge for resten.

Dette arbejde skal være færdiggjort inden den uge, hvor altanarbejdet starter på lejligheden.

Tidspunktet for start af altan arbejdet kan ses af nedennævnte tidsplan.

Der gives dog altid 2 ugers varsel før igangsættelse af arbejdet.

Senest 1 uge inden den planlagte start af altanarbejdet skal nøgle til lejlighed afleveres til ejendommens varmemester.

Generelt vil arbejdet opstartes med at udføre hullet i facaden med efterfølgende isætning af døre, hvorefter resten af arbej-

det påtænkes udført udefra, således at det ikke kommer til at genere beboerne.

Altanen vil være klar til aflevering ca. 1 uge efter opstart.

Umiddelbart efter arbejdets færdiggørelse udleverer altan.dk et skema til beboeren, hvor denne kan notere evt. mangler ved det udførte arbejde.

Sideløbende hermed kontrollerer Strunge Jensen A/S de tekniske og funktionelle forhold.

Tidsplan for altanmontering

Adresse	Opstart uge nr.
SA 17, 1.	22
SA 13, 2.	22
SA 11, 1.	23
SA 9, 1.	23
SA 7, 1.	24
SA 7, 2.	24
SA 3, 2.	25
SA 1, 2. / NÆ 7, 2. th.	25
NÆ 7, 2. tv.	26
NÆ 3, 1.	26
BE 108, 2.	27
BE 112, 2.	27
BE 118, 2.	28
BE 120, 2.	28
BE 124, 1.	29
BE 124, 2.	29
AN 2, 1.	30

Montage af fransk altan i BE 108, 1. aftales specifikt med beboer.

Arbejdet vil blive udført med 1 sjak.

Sjakket består af:

Leif Wethlesen og Brian Pettersson

Tlf. 51178602

Ved spørgsmål i forbindelse med udførelsen af altanarbejdet kontaktes altan.dk.

Altan.dk's byggeleder er:

Mogens Andersen

ma@altan.dk

Tlf. 41371841

I tilfælde af spørgsmål til projektets indhold, evt. uenighed om mangelafhjælpningsomfang og lignende kontaktes Strunge Jensen A/S.

Kontaktperson hos Strunge Jensen A/S er:

Jan Nielsen

jpn@strunge.dk

Tlf. 20601213

Kontaktpersoner i AB Solbjerg er:

Varmester Michael Olsen

varmemester@absolbjerg.dk

Tlf. 38284343

Notat udarbejdet af: Jan Nielsen

Notat sendt til:

Flemming Lübbers

Jesper Strunge Jensen