
DATO: 25.03.2021

BYGHERRE: AB Solberg

SAG: Altaner  hos AB Solberg

SAGSNR.: 2040

EMNE: Byggebudget Rev. dato: 09.01.2023

BYGGEARBEJDER excl. moms incl. moms

1. sal: altaner med 2 fags døre    ca.  200 cm x  150 cm 6 155.503 933.018 1.166.273

1. sal: altan med 2 fags døre    ca.  200 cm x  150 cm + 2000 1 196.876 196.876 246.095

2. sal: altaner med 2 fags døre    ca.  200 cm x  150 cm 4 172.943 691.772 864.715

Sum levering og montering af altaner -  byggearbejder 1.821.666 2.277.083

Byggepladsomkostninger  incl. projektering incl.

Sum for alle ovenstående fællesomkostninger 0 0

Sum for byggearbejder og fællesomkostninger 1.821.666 2.277.083

Afsat til uforudseelige udgifter 10% 182.167 227.708

Sum for byggearbejder ,  fællesomkostninger og uforudsete 2.003.833 2.504.791

Rådgiverhonorar medgået tid.   Forventet afsat 60.000 75.000

Budgetbyggearbejder, incl.  Uforudsete og rådgiver 2.063.833 2.579.791

Moms af ovenstående  25% 515.958 incl.

Budgetbyggearbejder, incl. Uforudsete, rådgiver og moms 2.579.791 2.579.791

All riks forsikring 10.000 10.000

Miljøanalyser 15.000 15.000

Byggesagsadministrator 11 4.500 49.500 67.500

Vand og el-forbrug 0 0

Financiering 0 0

Total byggesum incl. alt. 2.654.291 2.672.291

Fællesomkostninger i alt incl. moms kr. 395.208

Fællesomkostninger pr. altan kr. 35.928

Pris pr. altan:

1. sal: altaner med 2 fags døre    ca.  200 cm x  150 cm 1 194.379 35.928 230.307

1. sal: altan med 2 fags døre    ca.  200 cm x  150 cm + 2000 1 246.095 35.928 282.023

2. sal: altaner med 2 fags døre    ca.  200 cm x  150 cm 1 216.179 35.928 252.107

møgelhøj arkitekter a/s


