

Varsling

Maling af alle vinduer og døre.



Tirsdag d. 27. juni begynder maleren at male vinduer og døre i gården og på gaden startende med Sandbygårdvej 9.

Herefter fortsætter maleren op ad Sandbygårdvej til nr. 1, derefter bliver det Næsbyholmvej 7 – 1. Bellahøjvej 108 – 124. Annebergvej 2 – 8. og til sidst Sandbygårdvej 19 – 11.

På gaden har maleren valgt at male fra en lift. I gården har maleren valgt at male fra et stillads. Stilladset bliver rykket rundt efterhånden som maler bliver færdig med en opgang.

Stilladset i gården bliver opstillet mandag d. 26. juni ud for Sandbygårdvej 9 og 7.

Maleren regner med at skulle bruge 3 dage pr. opgang (med forbehold for vejr)

Maler vil varsle andelshaverne 3 dage før han skal ind i lejligheden.

Bemærk!

Maleren skal have adgang til din / jeres lejlighed. Hvis der ikke er nogen hjemme når maler skal male hos dig, bedes du / i aflevere en nøgle til ejendommen senest når du / i har modtaget varslingen fra maleren.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tidsplan på side 2.

Tidsplan for maleren: (med forbehold for vejr)

Uge 26. 26.06.17 til 30.06.17	Sandbygårdvej 9 og 7.
Uge 27. 03.07.17 til 07.07.17	Sandbygårdvej 7 og 5.
Uge 28. 10.07.17 til 14.07.17	Sandbygårdvej 3 og 1.
Uge 29. 17.07.17 til 21.07.17	Sandbygårdvej 1 og Næsbyholmvej 7 og 5.
Uge 30. 24.07.17 til 28.07.17	Næsbyholmvej 5 og 3.
Uge 31. 31.07.17 til 04.08.17	Næsbyholmvej 1 og Bellahøjvej 108.
Uge 32. 07.08.17 til 11.08.17	Bellahøjvej 108, 110 og 112.
Uge 33. 14.08.17 til 18.08.17	Bellahøjvej 112 og 114.
Uge 34. 21.08.17 til 25.08.17	Bellahøjvej 116 og 118.
Uge 35. 28.08.17 til 01.09.17	Bellahøjvej 118, 120 og 122.
Uge 36. 04.09.17 til 08.09.17	Bellahøjvej 122 og 124.
Uge 37. 11.09.17 til 15.09.17	Annebergvej 2 og 4.
Uge 38. 18.09.17 til 22.09.17	Annebergvej 4, 6 og 8.
Uge 39. 25.09.17 til 29.09.17	Annebergvej 8 og Sandbygårdvej 19
Uge 40. 02.10.17 til 06.10.17	Sandbygårdvej 17 og 15.
Uge 41. 09.10.17 til 13.10.17	Sandbygårdvej 15, 13 og 11.
Uge 42. 16.10.17 til 20.10.17	Sandbygårdvej 11.

Med venlig hilsen

maleren